График реализации проекта строительства

Объект: Многоквартирный дом (5-я очередь строительства). Адрес объекта: Калининградская область, г. Пионерский, ул. Рабочая

	2018																						2019															2020							
	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль							
20% готовности																																													
40% готовности																																													
60% готовности																																													
80% готовности																																													
100% готовности																																													
ввод в эксплуатацию																																													

Фактическая готовность по состоянию на 30.03.2018 года: 5%.
Реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"

_____А.А. Малышев

"30" марта 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «МакроСтрой» г. Калининград Российская Федерация